Markt-Trett 6ttnet erst im Friihjahr

Die Bauarbeiten an dem 2,1 Millionen teuren Objekt verzégern sich durch Witterungseinfliisse und unvorhergesehene Probleme

HALLIG HOOGE Eigentlich
sollte der Neubau eines
Markt-Treffs auf der Hooger
Hanswarft noch in diesem
Jahr eroffnet werden. Das zu-
mindest hatten der friithere
Umweltminister Schleswig-
Holsteins Robert Habeck
und Ex-Halligbiirgermeister
Matthias Piepgras beim ers-
ten Spatenstich fiir das Pro-
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jekt im April vorigen Jahres
angektindigt (wir berichte-
ten). Daraus wird jetzt
nichts. Mit der Fertigstellung
des Gebdudes wird nun erst
im kommenden Friihjahr ge-
rechnet. ,,Aufgrund verschie-
dener Unwagbarkeiten sind
wir mit dem Bau rund neun

Der Markt-Treff hatte eigentlich schon in d|esem Jahr eroﬁnet werden sollen.

Monate im Verzug“, bedau-
ert die neue Burgermeisterin
der Hallig, Katja Just.

So spielten bei den Verzo-
gerungen verschiedene Fak-

toren eine Rolle. Unter ande-
rem hatte ein schwerer
Sturm im Frihjahr dieses
Jahres den Giebel des Neu-
baus zum Einsturz gebracht.
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Es wird vermutet, dass die
Konstruktion nicht richtig
gesichert war. Fiir Probleme
sorgte auch das Einrammen
von 78, zwolf Meter langen

Pfahlen zur Sicherung des
Gebdudebodens auf der
Warft.

,~Wenn alles fertigist haben
wir ein modernes, funktiona-
les Gebaude mit einer deut-
lich verbesserten Infrastruk-
tur fir Halligbewohner und
Gaste“, freut sich Just. So fin-
det der Kaufmann ebenso
Platz im neuen Markt-Treff,
wie die Krankenpflegestati-
on. Ein Kultur-Treff mit Le-
se-, Informations-, Veran-
staltung- und Sitzungsraum
erweitert das touristische
Angebot. Drei Dauerwoh-
nungen mit Integriertem
Schutzraum fur Halligbe-
wohner machen den Markt-
Treff zu einer runden Sache.

,2Der Bau ist ein wichtiger
Schritt im Sinne der Daseins-
vorsorge fir die Halligen®,
betont die Biirgermeisterin.
Fiir die rund 2,1 Millionen
Euro Baukosten erhalt die
Gemeinde 1,1 Millionen an
Fordergeldern. Der Rest wird
tiber Kredite finanziert. hhr



